
 
Nordic Connect ApS 

Jakob Dannefærds Vej 6B, st. th. 
1973 Frederiksberg C 

Tlf +45 3536 8000 
 

100-00I-28BB-81-C  1(1) 

Projektledelse 

Neutral ekstern projektleder 

Hvorfor organisere i projekt? 
Organiseringen af en opgave i et projekt er et strategisk valg, der indebærer at 
løfte opgaven ud af den løbende virksomhed for at synliggøre den og gøre den 
målbar. Ved en tilpasset organisering af ressourcerne kan de udnyttes optimalt 
frem mod målopfyldelse. Men det betyder samtidig, at ressourceafhængig-
hederne, for såvel personale som økonomisk set, er afgørende for projektets 
gennemførelse og en succesfuld afslutning på opgaven. 

Projektkarakteristik 
Man kan typisk karakterisere projekter ved: 
 

• Begrænset tid 
• Veldefinerede mål 
• Ikke-tilbagevendende aktivitet 
• Temporær organisation 
• Fast budget 

 
Disse begrænsninger, kombineret med det øgede fokus på opgaven, medfører 
behov for en klar projektorganisation. 

Projektorganisering 
Organiseringen af projekter afhænger af projekttypen, men projekter 
organiseres ofte i tre funktioner: 
 

1. Styrende 
2. Ledende  
3. Udførende 

 
Projektlederen er bindeledet mellem projektets bestiller/sponsor og de 
ressourcer, der skal gennemføre opgaverne. Det er afgørende for projektets 
succes, at projektlederen beholder overblikket og samtidig ikke begrænses af 
sin organisatoriske tilknytning i eksempelvis driftsorganisationen, eller af 
potentielle interessekonflikter eksempelvis et implementeringsprojekt under 
ledelse af leverandøren.  

Værdi 
Nordic Connect har stor erfaring med projektledelse og kan tilbyde at være den 
neutrale projektleder i alle typer projekter.  


